



HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS EN CHILE

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Dotar a los participantes de conocimientos, técnicas y herramientas para la planificación, seguimiento y control efectivo de proyectos en el contexto chileno, integrando metodologías tradicionales y ágiles, considerando normativas, plazos, recursos y riesgos.



Objetivos específicos

- 1.-Comprender los fundamentos y fases de un proyecto bajo estándares internacionales y adaptados a la realidad chilena.
- 2.-Manejar herramientas y técnicas para la planificación detallada de proyectos.
- 3.-Implementar estrategias para el seguimiento y control de hitos, recursos y plazos.
- 4.-Aplicar metodologías ágiles y tradicionales para optimizar la gestión.
- 5.-Analizar y mitigar riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.
- 6.-Utilizar software de gestión para facilitar la coordinación y monitoreo.
- 7.-Incorporar métricas de desempeño para la evaluación de resultados.
- 8.-Elaborar informes de avance y cierre de proyectos con criterios profesionales..



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



Temario del curso:

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Proyectos en Chile

Contenidos:

Concepto de proyecto y su ciclo de vida.
Contexto legal y normativo en Chile (Ley de Contratación Pública, normas sectoriales).
Actores y roles en la gestión de proyectos.
Tipos de metodologías (PMBOK, Agile, híbridas).
Principales desafíos en el contexto nacional.
Aprendizaje esperado: Reconocer el marco conceptual y legal que rige la gestión de proyectos en Chile.
Actividad práctica: Análisis de un caso real de proyecto chileno, identificando ciclo de vida, roles y marco normativo.

Módulo 2: Planificación Estratégica del Proyecto

Contenidos:

Definición de objetivos SMART.
Alcance y entregables.
Elaboración de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).
Cronogramas preliminares.
Asignación inicial de recursos.
Aprendizaje esperado: Diseñar la estructura y alcance de un proyecto, definiendo objetivos claros y medibles.
Actividad práctica: Construcción de una EDT y cronograma inicial con MS Excel o Project.

Módulo 3: Gestión del Tiempo y Recursos

Contenidos:

Técnicas de estimación de duración (PERT, CPM).
Secuenciación de actividades.
Asignación de recursos humanos y materiales.

Optimización de tiempos.
Herramientas de software para programación.
Aprendizaje esperado: Estimar tiempos y asignar recursos de manera óptima.
Actividad práctica: Creación de diagrama de red y asignación de recursos en MS Project.

Módulo 4: Presupuestación y Gestión de Costos

Contenidos:

Métodos de estimación de costos.
Presupuesto base.
Flujo de caja del proyecto.
Control de costos y desviaciones.
Herramientas de software para control presupuestario.
Aprendizaje esperado: Elaborar un presupuesto detallado y mecanismos de control de costos.
Actividad práctica: Desarrollo de presupuesto en Excel con control de desviaciones.

Módulo 5: Gestión de Riesgos

Contenidos:

Identificación de riesgos.
Análisis cualitativo y cuantitativo.
Plan de respuesta a riesgos.
Monitoreo de riesgos.
Herramientas digitales para la gestión de riesgos.
Aprendizaje esperado: Evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar el proyecto.
Actividad práctica: Elaboración de un registro de riesgos (Risk Register) y plan de mitigación.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl