



# TÉCNICAS BÁSICAS - AVANZADA EN MS PROJEC

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

**Modalidad**  
**Presencial/Elearning**

**Reunión con Relator**  
**Costo 0**

**Incluye**  
**Diploma y Certificado**





## Objetivo general

Capacitar al participante en el uso integral de Microsoft Project para la planificación, asignación de recursos, seguimiento y control de proyectos, desarrollando habilidades desde nivel básico hasta avanzado, mediante prácticas orientadas a la solución de problemas reales.



## Objetivos específicos

- Comprender los fundamentos del entorno de MS Project y su aplicación en la gestión de proyectos.
- Desarrollar cronogramas estructurados con tareas, dependencias y recursos.
- Aplicar técnicas intermedias para optimizar la programación y resolver conflictos.
- Controlar y hacer seguimiento del avance del proyecto con líneas base e informes personalizados.
- Integrar herramientas avanzadas para análisis, reportes y simulación de escenarios.



## Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



### ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



### ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido.



### PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

## Temario del curso:

### **Módulo 1: Introducción a MS Project y conceptos clave**

Duración: 2 horas | Nivel: Básico  
¿Qué es MS Project y para qué sirve?  
Interfaz y elementos clave del entorno  
Vistas y tablas  
Terminología PM aplicada en el software  
Práctica:  
Crear un proyecto desde cero  
Ajustes iniciales del calendario y propiedades

### **Módulo 2: Estructuración del cronograma**

Duración: 2 horas | Nivel: Básico  
Crear tareas, subtareas y hitos  
Establecer relaciones de dependencia  
Asignar duraciones y restricciones  
Práctica:  
Construir una EDT (WBS) en MS Project  
Crear una red lógica con dependencias

### **Módulo 3: Asignación de recursos y calendarios**

Duración: 2 horas | Nivel: Intermedio

Crear y categorizar recursos  
Asignación de recursos a tareas  
Configuración de calendarios de recursos  
Identificación de sobreasignaciones  
Práctica:  
Crear un banco de recursos  
Resolver conflictos de asignación con el "Nivelador"

### **Módulo 4: Costos y análisis del presupuesto**

Duración: 2 horas | Nivel: Intermedio  
Tipos de recursos y sus costos  
Costos fijos vs. variables  
Visualización del costo total del proyecto  
Práctica:  
Calcular presupuesto por fase y por tarea  
Simular recortes y aumentos en costos

### **Módulo 5: Seguimiento y control del proyecto**

Duración: 3 horas | Nivel: Intermedio - Avanzado  
Guardar línea base  
Registrar avance real (% completado, duración real)  
Comparar línea base con ejecución

y mucho más...

## Datos del Organismo Capacitador:

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Nombre Empresa OTEC: | Capacitaciones GoCursos SPA               |
| Rut:                 | 77919346-2                                |
| Giro:                | Servicio de Capacitaciones                |
| Dirección            | Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile     |
| Cuenta Bancaria      | Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander |
| Email:               | contacto@gocursos.cl                      |