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LEAN O LAST PLANNER SYSTEM

Impartido por: Capacitaciones GoCursos Spa

Modalidad Reunion con Relator Incluye
Presencial/Elearning Costo O Diploma y Certificado
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gol Objetivo general

Proporcionar una comprensién integral del Lean Construction y el Last
Planner System para mejorar la eficiencia y productividad en proyectos
de construccién.

@ Objetivos especificos

e Entender los principios del Lean Construction.
¢ Implementar el Last Planner System en proyectos.

e Mejorar la comunicacién y colaboracién en equipos de trabajo.
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ONLINE ONLINE EN VIVO PRESENCIAL
Clases asincroénicas, Clases remotas en vivo, Asiste fisicamente a las
entregandote la libertad donde profesory clases, en nuestras
de estudiar en el alumnos se conectan e salas o en las propias
momento y lugar que tu interactdan en tiempo dependencias del
decidas. real, en una fecha y cliente.

horario establecido
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Temario del curso:

Modulo 1: Introduccién Al Lean
Construction

Historia y evolucién del Lean Construction.
Principios basicos del Lean.

Beneficios del Lean en construccion.
Comparacién con métodos tradicionales.
Casos de estudio exitosos.

Modulo 2: Fundamentos Del Last Planner
System

Concepto del Last Planner System.
Componentes del sistema.

Roles y responsabilidades.

Proceso de planificacion colaborativa.
Herramientas y técnicas utilizadas.

Modulo 3: Implementaciéon Del Lean
Construction

Estrategias de implementacion.
Identificacién de desperdicios.

Técnicas de mejora continua.

Uso de herramientas Lean.

Evaluaciéon de resultados.

Modulo 4: Planificaciéon Y Control De
Proyectos

Metodologias de planificacién.

Control de produccién y flujo de trabajo.
Monitoreo del rendimiento.

Gestion de recursos en Lean.

Ajustes y adaptaciones necesarias.

Modulo 5: Comunicacion Y Colaboracion
Importancia de la comunicacién efectiva.
Herramientas de colaboracién en equipo.
Técnicas para mejorar la comunicacién.
Resolucién de conflictos en proyectos.
Fomento de una cultura de colaboracién.

Modulo 6: Herramientas Y Tecnologias
Software para Lean Construction.
Tecnologias emergentes en Lean.

Uso de BIM en Lean Projects.

Integracion de herramientas digitales.
Evaluacién de nuevas tecnologias.

Modulo 7: Casos De Estudio Y Ejemplos
Analisis de proyectos exitosos.

Lecciones aprendidas y mejores practicas.
Desafios comunes y cémo superarlos.
Presentaciéon de proyectos finales.
Discusién y retroalimentacién.
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Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC: Capacitaciones GoCursos SPA

Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Direccidn Irarrazaval 690 Nufioa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email: contacto@gocursos.cl
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