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Profundizar en el uso de Primavera P6, entregando a los participantes las
herramientas para la gestión avanzada de cronogramas, recursos y
control de proyectos, con foco en el análisis de rendimiento y
optimización de la planificación.

Aplicar técnicas de estructuración avanzada de proyectos en
Primavera P6.

Administrar calendarios, restricciones y códigos de actividad para
mejorar el control.

Optimizar la asignación y nivelación de recursos y costos.

Configurar líneas base y realizar análisis comparativos de avance.

Generar reportes personalizados y paneles de control para la
toma de decisiones.

  

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.

ONLINE

 Clases asincrónicas,
entregándote la libertad

de estudiar en el
momento y lugar que tú

decidas.

ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo,
donde profesor y

alumnos se conectan e
interactúan en tiempo
real, en una fecha y
horario establecido

PRESENCIAL

 Asiste físicamente a las
clases, en nuestras

salas o en las propias
dependencias del

cliente.



Temario del curso:

Módulo 1: Revisión avanzada de
conceptos básicos y buenas prácticas 
Repaso de la estructura de proyectos y WBS.
Restricciones de actividades y su impacto en
el cronograma.
Configuración avanzada de calendarios y tipos
de relaciones.
Buenas prácticas de modelación de proyectos.
Actividad práctica: Ajuste de un proyecto
modelo aplicando restricciones y
configuraciones avanzadas.

Módulo 2: Optimización de actividades y
cronogramas 
Códigos de actividad y agrupaciones.
Uso de layouts y filtros personalizados.
Creación de hitos (milestones) para control de
avance.
Aplicación de retardos (lags) complejos.
Actividad práctica: Organización de un
cronograma aplicando códigos, filtros y vistas
personalizadas.

Módulo 3: Gestión avanzada de recursos 
Creación detallada de recursos y roles.
Asignación múltiple de recursos a actividades.
Nivelación de recursos (Resource Leveling).
Identificación de sobreasignaciones y
optimización de carga.
Actividad práctica: Resolución de un caso con
recursos sobrecargados.

Módulo 4: Costos y presupuestos en
Primavera P6 
Asignación y control de costos a nivel de
actividad.
Cálculo del valor acumulado de recursos y
roles.
Visualización de costos por WBS y
actividades.
Reportes financieros básicos.

Actividad práctica: Simulación de control de
costos en un proyecto de obra.

Módulo 5: Seguimiento y control
avanzado 
Creación y gestión de líneas base (baselines).
Comparación entre cronogramas planificados
y reales.
Análisis de ruta crítica con cronogramas
actualizados.
Introducción al análisis de valor ganado (EVA).
Actividad práctica: Comparación de un
cronograma planificado vs. actualizado y
análisis de desviaciones.

Módulo 6: Reportes y comunicación del
proyecto 
Personalización de reportes y tablas.
Exportación de reportes a Excel y PDF.
Creación de vistas gráficas para
presentaciones.
Uso de dashboards básicos.
Actividad práctica: Generación de un reporte
personalizado con gráficos y análisis
comparativo.
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Nombre Empresa OTEC: Capacitaciones GoCursos SPA

Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Dirección Irarrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile

Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander

Email: contacto@gocursos.cl
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