MICROSOFT PROJECT LINEA 3

Impartido por: Capacitaciones GoCursos Spa

Modalidad Reunion con Relator Incluye
Presencial/Elearning Costo O Diploma y Certificado
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gol Objetivo general

Aplicar herramientas avanzadas de Microsoft Project para planificar,

controlar y administrar proyectos, incorporando criterios de gestién para
administradores TI.

@ Objetivos especificos

e Configurar proyectos, tareas, recursos y dependencias utilizando
herramientas avanzadas de Microsoft Project.

e Controlar avances, costos, tiempos y desviaciones mediante
lineas base e indicadores del proyecto.

e Administrar configuraciones, colaboracién y criterios técnicos de
Microsoft Project para entornos TI.

Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.
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ONLINE ONLINE EN VIVO PRESENCIAL
Clases asincrénicas, Clases remotas en vivo, Asiste fisicamente a las
entregandote la libertad donde profesory clases, en nuestras
de estudiar en el alumnos se conectan e salas o en las propias
momento y lugar que td interactdan en tiempo dependencias del
decidas. real, en una fecha y cliente.

horario establecido
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Temario del curso:

Médulo 1

Planificacién y control avanzado de proyectos
con Microsoft Project

Aprendizaje Esperado: Configurar y controlar
proyectos utilizando herramientas avanzadas
de planificacién, recursos, costos y
seguimiento.

Contenidos:

Configuracién avanzada de proyectos,
calendarios, tareas, hitos y restricciones de
programacion.

Creacion de dependencias, rutas criticas y
relaciones entre actividades del proyecto.
Administracién de recursos, asignaciones,
costos y nivelacion para optimizar la
planificacién.

Uso de lineas base, seguimiento de avances y
andlisis de desviaciones del proyecto.
Actividad Practica: Crear en Microsoft Project
un proyecto sencillo con tareas, duraciones,
dependencias y recursos asignados,
configurando una linea base para
posteriormente registrar avances y revisar
desviaciones de plazo y recursos.

Médulo 2

Administracién de Microsoft Project para
entornos TI

Aprendizaje Esperado: Administrar
configuraciones y herramientas de Project
considerando requerimientos operativos de
administradores TI.

Contenidos:

Configuracién de opciones, plantillas y
parametros generales para proyectos
corporativos.

Administracién de recursos compartidos,
permisos y criterios basicos de colaboracién.
Gestién de archivos, versiones y respaldos
asociados a proyectos institucionales.
Revision de buenas practicas para
estandarizar proyectos y facilitar su
administracién técnica.

Actividad Practica: Configurar una plantilla
basica de proyecto para un entorno TI,
definiendo parametros, recursos y opciones
de administracién; posteriormente revisar su
estructura, guardar una versién controlada y
establecer criterios simples para su

reutilizacién I
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wAumenta Tus Habilidades

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC: Capacitaciones GoCursos SPA

Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Direccidn Irarrazaval 690 Nufioa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email: contacto@gocursos.cl
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