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Este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de
Primavera P6 para la planificación, programación y gestión eficaz de
proyectos en diversos sectores.

Desarrollar habilidades para crear y gestionar cronogramas de
proyectos utilizando Primavera P6.

Aprender a asignar recursos y costos en proyectos para optimizar
el uso de los mismos.

Implementar técnicas de seguimiento y control de proyectos para
asegurar el cumplimiento de plazos y presupuesto.

  

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.

ONLINE

 Clases asincrónicas,
entregándote la libertad

de estudiar en el
momento y lugar que tú

decidas.

ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo,
donde profesor y

alumnos se conectan e
interactúan en tiempo
real, en una fecha y
horario establecido

PRESENCIAL

 Asiste físicamente a las
clases, en nuestras

salas o en las propias
dependencias del

cliente.



Temario del curso:

Módulo 1: Introducción a Primavera P6 
Aprendizaje esperado: Comprender la interfaz
y funcionalidades básicas de Primavera P6.
- Instalación del software: Guía paso a paso
para la instalación correcta de Primavera P6.
- Navegación en la interfaz: Descripción de las
funciones básicas y cómo acceder a ellas.
- Creación de proyectos: Procedimiento para
iniciar un nuevo proyecto en la plataforma.
- Personalización de vistas: Cómo ajustar las
vistas para facilitar la gestión del proyecto.
Actividad práctica: Simulación de la creación
de un proyecto desde cero.

Módulo 2: Planificación de Proyectos 
Aprendizaje esperado: Aprender a desarrollar
un plan de proyecto detallado y realista.
- Definición de actividades: Métodos para
desglosar el proyecto en actividades
individuales.
- Secuenciación de tareas: Técnicas para
establecer el orden de ejecución de las
tareas.
- Estimación de duración: Estrategias para
calcular el tiempo necesario para cada
actividad.
- Uso de calendarios: Configuración de
calendarios laborales y no laborales en el
proyecto.
Actividad práctica: Juego de rol para planificar
un proyecto real en equipo.

Módulo 3: Programación y Asignación de
Recursos 
Aprendizaje esperado: Dominar la asignación
y gestión eficiente de recursos en proyectos.
- Asignación de recursos: Cómo asociar
recursos humanos y materiales a las tareas.
- Cálculo de costos: Métodos para estimar y
controlar el presupuesto del proyecto.
- Optimización de recursos: Técnicas para
maximizar la eficiencia del uso de recursos.
- Resolución de conflictos: Estrategias para
gestionar conflictos de recursos.
Actividad práctica: Estudio de caso sobre la
asignación de recursos en un proyecto
complejo.

Módulo 4: Seguimiento y Control de
Proyectos 
Aprendizaje esperado: Implementar técnicas
de seguimiento y control para asegurar el
éxito del proyecto.
- Monitoreo del progreso: Herramientas para
rastrear el avance del proyecto en tiempo
real.
- Gestión de cambios: Proceso para manejar
cambios en el alcance y cronograma del
proyecto.
- Análisis de variaciones: Cómo identificar y
corregir desviaciones en el proyecto.
- Generación de informes: Creación de
informes para comunicar el estado del
proyecto a los interesados.
Actividad práctica: Simulación de un proyecto
en curso y aplicación de técnicas de control.
Evaluación final.



Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC: Capacitaciones GoCursos SPA

Rut: 77919346-2

Giro: Servicio de Capacitaciones

Dirección Irarrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile

Cuenta Bancaria Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander

Email: contacto@gocursos.cl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

